NUESTROS CONVENIOS:

MÓDULO 1

GESTION DE PROYECTOS

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

AUTODESK

RIB | Presto

87 MM

de profesionales en proyectos al 2027

USD 90K

Salario anual promedio al 2025

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL

ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM

+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

¿Qué es un Proyecto?

Es un **esfuerzo temporal** llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado **único**.

NUESTROS CONVENIOS:

¿Por qué se originan los proyectos?

Todos los proyectos tienen como fin último obtener algún beneficio para la organización o sociedad. Estos beneficios podrían ser tangibles como por ejemplo ganar dinero, salvar vidas o mejorar la participación de mercado; o intangibles como podría ser aumentar la reputación u obtener una satisfacción personal por hacer el bien social.

Los proyectos podrían nacer por diferentes causas como por ejemplo:

- ✓ Aprovechar una oportunidad de mercado
- ✓ Resolver un problema
- ✓ Adaptarse a un cambio en la legislación
- ✓ Solicitud de un cliente
- ✓ Mitigar una amenaza potencial
- ✓ + + +

NUESTROS CONVENIOS:

PLANTA DE GAS EN MALVINAS

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL

ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM

+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

¿Que es la Direccion de Proyectos?

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

Qué es la Dirección Estratégica de Proyectos

Los grandes cambios son un gran desafío para la supervivencia de las organizaciones y su habilidad para sostener la ventaja competitiva.

La falta de visión y enfoque estratégico se encuentran entre las razones para fracasar en la supervivencia de la organización.

Sin embargo, una visión estratégica clara y unos planes estratégicos claros son insuficientes para sostener la ventaja competitiva.

NUESTROS CONVENIOS:

Qué es la Dirección Estratégica de Proyectos

Organización
- Necesidades de cambios organizativos

→

Dirección
- Plan Estratégico

NUESTROS CONVENIOS:

Qué es la Dirección Estratégica de Proyectos

Las necesidades de cambios organizativos son habitualmente identificados, pero esta identificación no logra la correcta implantación.

En este contexto muchas empresas están comenzando a utilizar métodos basados en la gestión de proyectos para dirigir sus organizaciones.

Sin embargo, hay que decir que estos métodos no están , generalmente, sólidamente ligados al plan estratégico.

NUESTROS CONVENIOS:

Qué es la Dirección Estratégica de Proyectos



AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

CONTEXTO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

Los proyectos están incluidos dentro de un contexto más amplio. En primer lugar, los proyectos, programas o portafolios deberían estar alineados con el **plan estratégico** de la compañía para facilitar la gestión y éxito de los mismos.

NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto

NUESTROS CONVENIOS:

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

AUTODESK
RIB | Presto

Dirección Estratégica de Proyectos



- Liderazgo
- Competencias directivas
- Madurez/expertise

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto

Estrategia



CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

AUTODESK

RIB | Presto

“ Todo cambio estratégico en una organización ocurre a través de proyectos ”

CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL

ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM

+51 954 440 229

PMO

Un **portafolio** puede incluir distintos programas y/o proyectos alineados sobre un mismo objetivo estratégico. Por ejemplo, un Holding podría tener programas y proyectos organizados bajo portafolios según diferentes unidades de negocio como podría ser: Shopping, Préstamos, Construcción, etc.

Un **programa** es un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan en conjunto para alcanzar beneficios que no se podrían obtener si se gestionan por separado. Por ejemplo, un Programa de "Ciudad Productiva" podría estar formado por proyectos complementarios de "Infraestructura", "Capacitación" y "Financiamiento". Cabe destacar que un gran proyecto de miles de millones de dólares de inversión no necesariamente es un programa, sino un mega-proyecto.

No todo **proyecto** pertenece siempre a un programa o portafolio. Por ejemplo, existen proyectos independientes que forman parte de un portafolio sin estar vinculados a un programa; o proyectos transversales a la organización (ej. cambio de un sistema informático) que no pertenecen a ningún portafolio o programa.

NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto
CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

La Visión integral del Proyecto



NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto
CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

NUESTROS CONVENIOS:

Ciclo de vida del proyecto

No debemos confundir ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida de un producto. El **ciclo de vida del producto** es el tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado. Generalmente a lo largo del ciclo de vida de un producto se originan distintos tipos de proyectos como se esquematiza en el gráfico a continuación.

Ciclo de vida del producto



NUESTROS CONVENIOS:

AUTODESK

RIB | Presto

Ciclo de vida de distintos proyectos

Proyectos de Inversión				
Fase 1 Idea	**Fase 2** Perfil	**Fase 3** Pre-factibilidad	**Fase 4** Factibilidad	**Fase 5** Inversión
Proyectos de Construcción				
Fase 1 Factibilidad	**Fase 2** Planificación	**Fase 3** Diseño	**Fase 4** Producción	**Fase 5** Lanzamiento
Proyectos de Sistemas Informáticos				
Fase 1 Análisis	**Fase 2** Diseño	**Fase 3** Codificación	**Fase 4** Pruebas	**Fase 5** Instalación
Proyectos con metodologías Ágiles				
Iteración 1 Análisis-Desarrollo-Lecciones	**Iteración 2** Análisis-Desarrollo-Lecciones	**Iteración 3** Análisis-Desarrollo-Lecciones	**Iteración 4** Análisis-Desarrollo-Lecciones	**Iteración ...** Análisis-Desarrollo-Lecciones
→ **Tiempo**				

FASES DEL PROYECTO



NUESTROS CONVENIOS:

AUTODESK
RIB | Presto

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

CICLOS DE VIDA DE LOS DE PROYECTOS

- ***Predictivo***: hasta que no finaliza la fase predecesora, no comienza su sucesora. Este ciclo de vida consiste en seguir un plan desde el inicio hasta el cierre del proyecto. En estos casos, el alcance, tiempo y costo están bien definidos en las fases iniciales del proyecto (inicio, planificación).

- ***Adaptativo***: al finalizar la fase A comienza B, y al finalizar B comienza nuevamente A, y así sucesivamente de manera iterativa. Este tipo de interrelación es muy utilizado en **metodologías ágiles** (ej. Scrum o Kanban) donde se subdivide el proyecto en menores entregables y cada entregable es gestionado como un mini-proyecto para ir entregando valor al cliente rápidamente. Antes de comenzar con cada iteración, el alcance detallado de esa iteración está definido. Existen dos variaciones del modelo adaptativo:
  - ***Iterativo:*** el alcance preliminar se establece de manera temprana, mientras que el tiempo y costo de cada fase se va definiendo con iteraciones a medida que avanza la ejecución del proyecto. En las primeras iteraciones se va construyendo un borrador del producto final mediante el análisis-desarrollo-reflexión y en las fases sucesivas se va agregando calidad al producto con más análisis-desarrollo-reflexión. Al comenzar no hay certeza absoluta sobre el alcance detallado del producto final, sino que se va construyendo a medida que se avanza y se va viendo el desarrollo del producto.
  - ***Incremental:*** al inicio hay una idea completa sobre el alcance del producto o servicio final. En las primeras iteraciones se entrega una funcionalidad básica y se va agregando mayor funcionalidad al producto a medida que avanzan las fases del proyecto.

NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto
CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

EJERCICIO: CICLOS DE VIDA DE LOS DE PROYECTOS

¿Cuál sería el ciclo de vida recomendado para cada una de las situaciones que se presentan en la tabla a continuación? ¿Predictivo o Adaptativo?

Situación	Ciclo de vida
Desarrollar un plan para entregar un único entregable final con el alcance detallado por el cliente	
El alcance y sus requisitos ya están definidos antes que comience el desarrollo del producto	
El cliente se involucra de manera continua en la definición del alcance del proyecto	
El cliente va a dar una retroalimentación sobre los avances del proyecto involucrándose en algunos hitos específicos	
El producto que quiere el cliente no existe en el mercado, sólo se tiene una vaga idea de lo que se quiere solucionar	
El monitoreo de riesgos debe seguir un plan de gestión integral del proyecto	
Es necesario mitigar cambios para evitar sobre-costos durante el desarrollo del bien o servicio	
Los cambios que soliciten los interesados se van a incorporar de manera continua durante la ejecución del proyecto	
Los costos de los entregables se determinan durante la ejecución del proyecto	
Los costos del entregable final deben estimarse antes de la ejecución para poder presentarse en una licitación	
Los requisitos del producto se irán definiendo a medida que avance la ejecución del proyecto	
Los riesgos y costos de cada cambio podrían aumentar a medida que avance el proyecto	

NUESTROS CONVENIOS:
AUTODESK
RIB | Presto
CERTIFICATE
AUTHORIZED TRAINING CENTER

AV LA MARINA 2000
PISO 5 - SAN MIGUEL
ADMINISTRACION@PCERTIFICATE.COM
WWW.PCERTIFICATE.COM
+51 954 440 229

CERTIFICATE

AUTHORIZED TRAINING CENTER

PONEMOS SOLUCIONES GENERANDO VALOR

+51 954 440 229